



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Obec Štěnovice

Čížická 133
332 09 Štěnovice
IČ: 00257303

Písemná zpráva zadavatele

podle ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů.

Ve věci zadání veřejné zakázky zadané v jednacím řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23 odst. 7 a § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pod názvem :

„ Snížení energetické náročnosti ZŠ Štěnovice“

dodatečné práce

Zadavatel:

Obec Štěnovice

Čížická 133

332 09 Štěnovice

zastoupená: Janem Novým - starostou obce

Tel: 377916202

E-mail: starosta@stenovice.cz

IČ: 00257303

DIČ: CZ00257303

bankovní spojení: GE Money Bank Plzeň č.ú.35023704/0600

kontaktní osoba: Jan Nový

tel. : 377916202

fax : 377916003

Předmětem stavebních úprav jsou dodatečné práce / vícepráce, které vyplynuly v průběhu provádění stavby " Snížení energetické náročnosti ZŠ Štěnovice ". Z důvodu sjednocení povrchu vnějších omítek a zakrytí trhlin v původní fasádě, kde se neprováděl kontaktní zateplovací systém, budou doplněny úpravy povrchů atik (západní, jižní, východní, severní) a

hlavního vstupu do školy. Dále z důvodu sjednocení barevnosti areálu ZŠ doplněn fasádní nátěr nevhledného komína stávající kotelny. Na objektu staré tělocvičny se provede výměna stávajících poškozených klempířských prvků (střešní žlaby a svody). V místě hlavního vstupu do školy se provede výměna stávajících starých vnějších světel za nová s větší odolností proti mechanickému poškození. Doplnění úpravy povrchů (přestukování a malby) za odstraněnými stávajícími dřevěnými kryty otopných těles a provedení většího podchycení hlavních páteřních rozvodů topení a vody v 1.NP pavilonu U a CF z hlediska bezpečnosti a únosnosti. Dále bude provedena výměna starých svislých zemnicích drátů hromosvodu na fasádě, oprava oplechování přestřešení zásobovací rampy kuchyně včetně úpravy povrchů a doplnění meziokenních pilířů ve staré tělocvičně.


Jedná se o nepředvídatelné okolnosti, které byly zjištěny až při zahájení stavebních prací. Je však naprosto nutné i tyto dodatečné práce realizovat v rámci projektu "Snížení energetické náročnosti ZŠ Štěnovice".

Veškeré tyto práce jsou v prostoru staveniště, které má výše uvedený současný zhotovitel předáno k provedení stavby. Při zvýšení počtu zhotovitelů by byla nutná koordinace a nastavit režim spolupráce.

Ve lhůtě pro podání nabídek byla na základě výzvy k jednání a prokázání kvalifikace podána jedna nabídka od uchazeče morez stavební, s. r. o., Terezie Brzkové 1037/27, 318 00, Plzeň, IČ: 29115850.

Nabídka splňovala náležitosti dle zákona a požadavků zadavatele. Hodnocení nebylo prováděno v souladu s ustanovením § 79 odst. 6 zákona.

Dne : 27.6.2014


Jan Nový
starosta obce Štěnovice

OBEC ŠTĚNOVICE
Čížická 133, 332 09 Štěnovice
IČ: 00257 303, DIČ: CZ00257303

Obec Štěnovice

Čížická 133
332 09 Štěnovice
IČ: 00257303

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - rozhodnutí

Z titulu zadavatele obec Štěnovice, Čížická 133, 332 09 Štěnovice, IČ: 00257303, veřejné zakázky zadané v jednacím řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23 odst. 7 a § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pod názvem:

„Snížení energetické náročnosti ZŠ Štěnovice“

dodatečné práce

r o z h o d u j i

podle čl. 14 části A Zadávací dokumentace a podle ust. § 78, odst. 1 písm. b) a § 81, odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky výše uvedené veřejné zakázky na základě doporučení hodnotící komise jako nejvhodnější nabídka (nabídka s nejnižší cenou) byla vyhodnocena firma:

morez stavební, s. r. o., Terezie Brzkové 1037/27, 318 00, Plzeň, IČ: 29115850

Poučení:

Námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podle § 110 odst. 4 zákona uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 zákona.

Ve Štěnovicích dne 25.6.2014

OBEC ŠTĚNOVICE

Čížická 133, 332 09 Štěnovice
IČ: 00257 303, DIČ: CZ00257303



morez stavební s. r. o.
Terezie Brzkové 27
318 00 Plzeň
IČ: 29115850

M: 604 205 842
T: 377 241 297, F: 377 241 280
E: morez@morezstavi.cz
www.morezstavi.cz



Jan Nový
starosta obce Štěnovice



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatek č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřená podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

č. objednatele 54/1125/2013

č. zhotovitele 208/100/2013

Článek I. Smluvní strany

Objednatel :

Obec Štěnovice

Čížická 133

332 09 Štěnovice

zastoupená: Janem Novým - starostou obce

Tel: 377916202

E-mail: starosta@stenovice.cz

IČ: 00257303

DIČ: CZ00257303

bankovní spojení: GE Money Bank Plzeň č.ú.35023704/0600

kontaktní osoba: Jan Nový

tel. : 377916202

fax : 377916003

a

Zhotovitel :

morez stavební s.r.o.

se sídlem : Terezie Brzkové 1037/27.

318 00 Plzeň

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni
oddíl C, vložka 25986

Zastoupený :

Tomášem Hradeckým, jednatelem společnosti

Monikou Hradeckou, jednatelkou společnosti

Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních :

Tomáš Hradecký, jednatel společnosti

Monika Hradecká, jednatel společnosti

tel, fax : 377 241 297 / 377 241 280

Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických :

Ing. Jana Janochová, výrobně-technický ředitel

tel., fax : 377 241 297 / 377 241 280

IČO 29115850

DIČ CZ29115850

Bankovní spojení ČSOB a.s. Plzeň

Číslo účtu : 243223057/0300

P r e a m b u l e

Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli, že podle ustanovení § 262 zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), se závazkový vztah založený touto smlouvou o dílo bude řídit tímto zákonem.

Článek III.
Rozsah díla – vícepráce č.2

Předmětem dodatku č.2 smlouvy o dílo jsou vícepráce na zakázce:

„ Snížení energetické náročnosti ZŠ Štěnovice“

oproti původní smlouvě o dílo. Objednatel se dohodl se zhotovitelem o rozšíření realizovaného projektu o následující práce:

- úpravy povrchů vnější, atika – pohled západní, východní a severní
- fasádní nátěr – komín budova „U“
- stará tělocvična – klempířské konstrukce a práce
- elektromontáže
- úpravy povrchů vnitřní – za radiátory
- úprava topené soustavy
- úprav povrchů vnější – „S“ pavilon
- staveništní přesun hmot – „S“
- konstrukce klempířské – „S“
- malby a nátěry - „S“
- svislé a kompletní konstrukce – „T“
- úprava povrchů vnitřní – „T“

dle přiložené cenové nabídky, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.
Doba plnění

Zahájení víceprací dle dodatku č.2 ke smlouvě o dílo do 14 dnů od jeho podpisu.

Termín dokončení nejdéle do 30.9.2014

Ostatní termíny beze změn.

Článek V.
Cena za dílo

Z důvodu změny rozsahu díla o vícepráce č.2 se mění cena díla následovně:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	18.614.772,-Kč
Vícepráce č.1 bez DPH (dle dodatku č.1)	1.903.730,-Kč
Vícepráce č.2 bez DPH (dle tohoto dodatku)	412.038,-Kč
Cena včetně víceprací č.1 a 2 bez DPH	20.930.540,-Kč
DPH 21%	4.395.413,40 Kč

Celkem vč. DPH

25.325.953,40 Kč

Článek VII.
Závěrečné prohlášení

1. Tento dodatek obsahuje šest stran a vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.
4. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu smlouvy a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, považující ji za oboustranně výhodnou, což stvrzují svými podpisy.
5. dodatek nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ji podepíše později.

Body smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

Ve Štěnovicích dne : 25.6.2013

V Plzni dne : 25.6.2013

OBEC ŠTĚNOVICE
Čížická 133, 332 09 Štěnovice
IČ: 00257 303, DIČ: CZ00257303

Objednatel



morez stavební s. r. o.
Terezie Brzkové 27
318 00 Plzeň
IČO: 29115850
DIČ: CZ29115850
M: 604 205 842
T: 377 241 297, F: 377 241 280
E: morez@morezstavi.cz
www.morezstavi.cz

Zhotovitel